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2008. október végén tájékoztatást adtunk a két régiót is (jászsági és hevesi 

kistérségeken keresztül) érintő rekultivációs projektünkről. Erről szeretnénk rövid 

összefoglalót adni. 

A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás végzi a 

hulladékgazdálkodási feladatokat (a térségben keletkező szemét elszállítása, elhelyezése, 

stb…) a Jászberényi és Dél-Hevesi kistérség 33 településén. A Társulást az érintett 33 

település önkormányzata hozta létre. Gesztor település Jászapáti Város Önkormányzata. 

A Társulásnak feladata a működési területén lévő települések felhagyott, már nem 

működő hulladéklerakók rekultivációjának (szennyezett, elpusztult természeti táj 

helyreállítása) megvalósítása is. 

A Társulás 2007-ben megnyert REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató 

Társulás Jászberényi és Dél-hevesi kistérségében lévő 32 település felhagyott szilárd 

hulladéklerakójának rekultivációja nevű projekt I. fordulója (előkészítő szakasza) a 

befejezéséhez közeledik. 

A projekt II pályzati szakaszból áll. A már megnyert, és végéhez közeledő I. szakasz, 

mely az elŖk®sz²tŖ szakasz. Ebben a szakaszban készülnek/készültek el a rekultivációhoz 

szükséges dokumentumok. A II. szakasz ï mely a megval·s²t§si szakasz – pályázatának 

benyújtása az I. szakasz részét képezi. Amenniyben ezen pályázat is nyer, akkor kezdődhet 

meg a rekultiváció tényleges, fizikális megvalósítása. 

Az előkészítő szakasz eddig eltelt időszakszaka alatt olyan munkarészek valósultak 

meg, melyek elengedhetetlenül szükségesek a rekultiváció végrehajtásához. Ezek a főbb, már 

befejezett, elvégzett munkálatok a következők: 

1. 2003-ban elkészült rekultivációs építési és vízjogi létesítési tervek alapján a 

települési bezárt szilárdhulladék-lerakók rekultivációs tervei újratervezésre, 

áttervezésre kerültek. A tervek elk®sz¿ltek. Szeptember végéig a települések 

polgármesterei ezen terveket kézhez fogják kapni. Az újratervezés indoka az 

azóta eltelt időszak jogszabályainak változása, mely jelentős változásokat 

követelt a tervekben.  

2. Az elkészült építési és vízjogi létesítési tervek engedélyezési eljárásba be lettek 

vonva. Az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőségek a szakhatóságok 
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véleménye alapján kiadták az engedélyeket. Ezek jogerŖre emelked®se a 

napokban megtºrt®nt. 

3. A települési bezárt szilárdhulladék-lerakók területét lefedve próba-mérésekkel 

együtt elk®sz¿lt a lŖszermentes²t®si szakv®lem®ny, mely mind a 32 lerakót 

tartalmazza. 

4. A települési bezárt szilárdhulladék-lerakók területét illetően elk®sz¿lt a 

r®g®szeti ºrºks®gv®delmi hat§stanulm§ny, mely mind a 32 lerakót 

tartalmazza. 

5. A rekultivációs tervekhez kapcsolódóan elk®sz¿l a 32 település felhagyott 

szilárdhulladék-lerakójának nºv®nyes²t®si szakv®lem®nye. 

6. A rekultivációs tervekhez kapcsolódóan elk®sz¿l a 32 település felhagyott 

szilárdhulladék-lerakójának próbafúrásokkal egybekötött geod®ziai felm®r®se, 

talajmechanikai szakv®lem®nye. 

7. A II. fordulós pályzathoz kapcsolódóan elk®sz¿lt a R®szletes 

Megval·s²that·s§gi Tanulm§ny, mely a pályázatunk alapját képezi. Ebben van 

részletesen leírva a pályázat tartalma, a különböző lerakók rekultivációs 

munkafázisainak részletes kidolgozása és ismertetése, a tervezett költségvetés 

településenként részletezve, a pénzügyi kalkulációk elemzése, a munkálatok 

ütemezése, a projekt irányítási struktúrájának ismertetése, a rekultiváció 

megtörténte utáni fenntartás költségvonzatának elemzése. Ezen dokumentumot 

a pályáztató szervezet képviselője jóváhagyta. 

8. Elk®sz¿lt – és beadásra került – maga a II. fordul·s p§ly§zat is, 2009 

szeptember 1-i határidőt betartva. Jelenleg folyik a pályázati anyag formai 

ellenőrzése. Megkaptuk a hiánypótolást, melynek összeállításán dolgozik a 

projektmenedzsment. 

 

Az eltelt időszak fentebb felsorolt munkálatai rendben lezajlottak. A 

projektmenedzsment rendben végezte munkáját. A projektmenedzsmentet 3 személy alkotja: 

Szab·n® Gara Ir®n projektmenedzser, Urb§n Csaba műszaki- és Gonda Zolt§nn® pénzügyi 

munkatárs. Ehhez csatlakozik a Társulás elnökeként Szab· Lajos, Jászapáti Város 

polgármestere. A menedzsmentre háruló igen sokrétű munkálatok szakszerűen, határidőre 

pontosan elvégzésre kerültek.  

A I. szakasz – a rekultivációt előkészítő munkálatok – befejezési időpontja a 

Támogatási Szerződésünk szerint 2009. december 01. Az addigi időszak feladatai a 

küvetkezők: 

1. A beadott pályázatunk hiánypótlásának összeállítása, beküldése, esetleges 

tisztázó kérdések megválaszolása. 

2. Közbeszerzési dokumentációk összeállítása, egyeztetése a Közreműködő 

Szervezettel. 

3. Pénzügyi elszámolások, pénzügyi zárás. 

4. Projekt előrehaladási jelentés és Záró projekt jelentés elkészítése. 

5. REGIO-KOM Társulás közgyűlése előtt a projekt tartalmának beszámolója 

6. Kommunikációs tevékenységek (tájékoztatás a nyilvánosság felé) elvégézése. 

7. Egyéb, a projektet veszélyeztető esetlegesen felmerülő problémák 

kiküszöbölése. 
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Az elvégzett feladatok után amennyiben a II. fordulóra beadott pályzatunk nyer, úgy 

terevink szerint a projekt megvalósítási szakasza 2010. március 1-től 2012. február 29-ig fog 

tartani. Ezen időszak alatt valósul meg a rekultiváció fizikai munkálatai. 

A II fordulóra az előkészítési szakaszban egy települési csoportosítást kellett 

elvégeznünk. Ezt azért, mert a munkálatokat el kellett osztani egyenletesen, hogy minél 

ésszerűbben tudja a kivitelező a településenkénti hulladéklerakókat sorban rekultiválni. Ez 

alatt az értendő, hogy a 32 település felhagyott hulladéklerakóját fizikai képtelenség egy 

munkacsapattal rekultiválni 2 év alatt. Ezért 4 öblözetet alakítottunk ki a 32 településből, 

mely öblözetenként 2-2 munkacsapat kezdi el a rekultivációs munkálatokat. Így egyszerre 

összesen 8 munkacsapat dolgozik 8 különböző helyen. (4 öblözet x 2 munkacsapat).  

A rekultiváció fajtáját a tervekben a tervező megtervezte. A Társulás 32 települése  

esetében kétféle rekultivációról beszélhetünk: a hulladék helyben rekultiválásáról és 

 a hulladék rostálás utáni elszállításáról 

 Az alábbi táblázatban szemléltetjük a települések öblözetenkénti besorolását (térkép) 

és a települések esetébe alkalmazandó rekultivációs technikát is. 

Települések/öblözet Rekultiváció típusa 

I. öblözet   

1, Jászapáti Felszámolás (kedvezőtlen geológiai adottság) 

2, Jászkisér Helyben 

3, Jászjákóhalma Helyben 

4, Jászladány Helyben 

5, Jászdózsa Helyben 

6, Jászalsószentgyörgy Helyben 

7, Jászszentandrás Helyben 

II. öblözet   

1, Jászberény Helyben 

2, Jásztelek Helyben 

3, Jászfelsőszentgyörgy Felszámolás (mennyiség alapján gazdaságosabb) 

4, Alattyán Helyben 

5, Pusztamonostor Helyben 

6, Jánoshida Helyben 

7, Jászboldogháza Helyben 

III. öblözet   

1, Jászárokszállás Helyben 

2, Tarnazsadány Felszámolás (Natura 2000) 

3, Jászágó Felszámolás (mennyiség alapján gazdaságosabb) 

4, Zaránk Felszámolás (Natura 2000) 

5, Visznek Helyben 

6, Erk Felszámolás (mennyiség alapján gazdaságosabb) 

7, Tarnaörs Helyben 
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IV. öblözet   

1, Heves Helyben 

2, Pély Felszámolás (Natura 2000) 

3, Boconád Felszámolás (Natura 2000) 

4, Tarnaszentmiklós Felszámolás (Natura 2000) 

5, Tarnabod Felszámolás (Natura 2000) 

6, Hevesvezekény Felszámolás (Natura 2000) 

7, Erdőtelek Helyben 

8, Kömlő Felszámolás (Natura 2000) 

9, Tenk Felszámolás (mennyiség alapján gazdaságosabb) 

10, Tiszanána Helyben 

11, Átány Felszámolás (Natura 2000) 

 

 
 

 

 Nyertes II. fordulós pályázat esetén ezen táblázatban és térképen szemléltetett öblözeti 

beosztásban és rekultivációs technikával kezdődnek el a munkálatok. 

A projekt I fordulójának (előkészítő szakaszának) költsége támogatási szerződés 

alapján 56.258.320 Ft, melyből a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás 

önerőként 9.563.914 Ft-ot vállalt magára. Így kiszámolható, hogy az EU-s támogatás 

46.694.406 Ft. 
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A II forduló (megvalósítási szakasz) tervezett költége összesen 3,180 milliárd Ft, mely 

100%-ban EU támogatásból valósul meg nyertes pályázat esetén. 

 

Fontosnak érezzük, hogy tisztában legyenek a rekultiv§ci· mibenl®t®vel, lássák át 

annak fontoss§g§t, és a településük lakosságával is meg tudják értetni, mi®rt is fontos ez a 

saj§t maga sz§m§ra, a kºrnyezet®ben ®lŖk és maga a kºrnyezet sz§m§ra is. Ezért egy rövid, 

általános ismertető után szeretnénk tájékoztatni az Ön településén lévő felhagyott 

szilárdhulladék-lerakók rekultivációjának módjáról, technológiájáról. 

A rekultiv§ci· c®lja 

A rekultiváció megvalósítása az alábbi főbb feltételek, célok biztosítása érdekében 

szükséges: 

o tájbaillesztés, táj arculatának változása , roncsolt felszín megszüntetése 

o szennyezés kimosódás elleni védelem,szennyezés szétszóródás elleni védelem 

o talajerózió megakadályozása, felszíni vízelvezetés 

o talajvíz figyelés a szennyezés kiterjedésre,levegőminőség védelem 

o felszíni-és felszín alatti vízkészlet védelme, esztétikai értéknövelés 

o természetvédelmi szempontok, élőhelyek kialakítása 

o területhasználat változás, régészeti szempontok érvényesítése 

o közegészségügyi feltételek javulása 

o a lakosság komfort-érzetének, egészség-érzetének javulása, a környezetbiztosnági-

érzetének növelése 

(Az egyes célok biztosítása sok esetben egyetlen műszaki megoldással biztosítható.) 

A rekultivációs tervek a 20/2006. (IV.5.)KvVM rendelet előírásai , a 4. számú 

mellékletében foglaltak és a módosító 92/2007. (XI.28.) KvVM rendelet alapján készültek, 

végleges rekultiválást alapul véve. 

Alapelvek a mŤszaki megold§shoz  

A lerakóval kapcsolatos műszaki megoldásnál alapelveink a következők voltak: 

o Szél által esetlegesen elhordott szemét összegyűjtése 

o Gaztalanítás 

o Összefüggő hulladékfelszín –szennyezett felszín minimalizálás- kialakítása, a 

szétszórt és nagy területen lévő hulladék átrendezésével 

o Minél nagyobb kiterjedésű zöld és tiszta felszín kialakítása 

o Jogi határon belüli depónia kialakítás 

o Talajvíz áramlási iránya, település elhelyezkedése, megközelíthetőség, sérülés elleni 

védelem alapján figyelő kutak telepítése 

o A talajvíz állapota alapján a lezáró rétegek ésszerű kialakítása, indokolható megoldási 

javaslat 

o A hulladék kiszellőztetésének biztosítása, hulladék vastagságtól függően 

o Tereprendezés 

o A rendezett terepszinten gyepesítés 
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o Figyelem felhívás az illegális lerakás megelőzésére a határoló földutak, környezet 

mentén (figyelmeztető, a hulladék lerakását tiltó táblák elhelyezése) 

o Tüskés cserjesor, - esetenként erdőtelepítés - határolás a mezőgazdasági művelési 

területek és a bejáró utak mentén, a feltűnő lehatárolás és a rendezett terepszint 

felszínéről esetleg elfolyó csapadékvíz hasznosítására 

 

Javasolt rétegrend helyben történő rekultiválásnál: 

o Termőföld – takaró réteg – terítése (min 50 cm, humuszos réteg min.felső 20 cm) 

o Föld termőréteg terítése rézsűn, tömörítéssel, (min 30 cm, humuszos réteg min. felső 

10 cm; Trγ >85 %, tömörségvizsgálattal) 

o Agyag mag bekötés készítése –szükség szerint- rézsű lábánál 0,5 m szélességben, 1,0 

m mélységben (Trγ >85%) 

o Rézsűszigetelés 7 mm vtg-ú bentonit anyagú paplannal  

o Agyag szigetelő réteg építése rézsűn, min. 20 cm vtg.-ban, tömörítéssel (Trγ >90%, 

tömörségvizsgálattal) 

o Agyag szigetelő réteg építése depónia felszínen 30 cm vtg.-ban tömörítéssel (Trγ 

>90%, tömörségvizsgálattal) 

o Geotextil elválasztó réteg elhelyezése a kiegyenlítő réteg és az agyag szigetelő réteg 

között 

o Kiegyenlítő réteg terítése 20 cm vtg.-ban rézsűn, tömörítéssel (Trγ >85 %, 

tömörségvizsgálattal) 

o Kiegyenlítő réteg terítése min. 30 cm vtg.-ban, lejtésirányok kialakításával, 

tömörítéssel (Trγ >85 %, tömörségvizsgálattal) 

 

Javasolt megoldás felszámolással történő rekultiválásnál: 

A helyszínen lévő hulladék rostálása, frakcionálása. A hulladék kitermelését követően 

altalaj vizsgálatokat és a hasznosuló hányad vizsgálatát is el kell végezni. A helyszínen 

maradó anyagból kell kialakítani a tereprendezést, takaró réteget. A növényesítés füvesítést és 

cserje-, erdőtelepítést jelent. 

 

 

 

Jászapáti is tagja a Társulásnak, így a felhagyott szeméttelep rekultivációja és a 

szennyezett, elpusztult természeti táj helyreállítása az Ön településén is meg fog valósulni 

várhatóan 2010.04. és 2012.02. között, sikeres II. fordulós pályázat esetén. A rekultivációs 

munkák az Ön települését tervek szerint 2010.04-től 2011.01-ik hónapig érinti. 

A rekultivációs terveket minden önkormányzat rendelkezésére bocsátottuk, nyomtatott 

és digitális formában is. Ezek megtekinthetők a Polgármesteri Hivatalban. Továbbá az 

engedélyek is az önkormányzat birtokában vannak egy példányban. 

Amennyiben Önnek a saját településén lévő hulladéklerakó rekultivációjával 

kapcsolatban kérdése vagy véleménye fogalmazódott meg, kérjük keressen minket 
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bizalommal a keop2301f0003@citromail.hu e-mail címen, vagy levélben a következő 

címen:  RÉGIO-KOM Társulás 

„Rekultiváció” 

Jászapáti 

Velemi E. út 2. 

5130 

Az előkészületek és a pályázat állásáról információ az Önök településének honlapjáról a 

www.jaszapati.hu internetes oldalról szerezhető. 

 

Jászapáti, 2009. szeptember 14. 

 

Üdvözlettel.: 

 

 

 

 Szabó Lajos sk. Urbán Csaba sk. 
 Társulás elnöke projektmenedzsment műszaki munkatársa 
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JĆSZAPĆTI 

 

A tulajdonos adatai  

 

N®v: J§szap§ti V§ros ¥nkorm§nyzata  

C²m: 5130 J§szap§ti, Velemi Endre u 2. 

FelelŖs vezetŖ neve: Szab· Lajos polg§rmester 

Kapcsolattart· szem®ly neve: Szab· Lajos polg§rmester 

Tel: 57 -540 -100  

Fax: 57 -440 -338  

KSH telep¿l®s azonos²t·: 1622202 

Lakossz§m: 9273 fŖ 

 

A szil§rd telep¿l®si hullad®klerak· adatai 

 

A tev®kenys®g kezd®si idŖpontja: 1978 

Megnevez®se: J§szap§ti Telep¿l®si Szil§rd Hullad®klerak· 

Tulajdonos: J§szap§ti V§ros ¥nkorm§nyzata 

Ter¿lete: 3,0983 ha 

Helysz²n: 1453/1 hrsz. 

MŤvel®si §g: kivett szem®tlerak· telep 

S¼lyponti koordin§t§k: Y= 731425.22 X= 240972.56  

Hullad®kkal bor²tott ter¿let: ~26920 m2 (rekultiv§l§st kºvetŖen m·dosul!) 

Hullad®kmennyis®g: ~65000 m3 (geod®ziai felm®r®s ill. a fen®kszint becsl®s®vel dep·nia 

m 3)  

¦zemel®s idŖtartama: 22 ®v 

 

 

    

2009. ®vi §llapot 
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A tervezett §llapot helysz²nrajza 
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A tervezett §llapot szelv®nyei 

 

 
 


